

新北市政府 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號13樓

承辦人：王祥宇

電話：(02)29603456 分機7645

傳真：(02)29530960

電子信箱：A04927@ntpc.gov.tw

受文者：新北市政府教育局

發文日期：中華民國114年6月23日

發文字號：新北府工採字第1143226592號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：工程會函文、公共工程採減項發包策略注意事項及將減項項目納入招標文件執行
疑義釋示各1份（請至附件下載區 https://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc_sodatt/ 下載檔案，驗證碼：204FZTNVA）

主旨：行政院公共工程委員會函以，機關辦理工程採購應避免不
當減項發包，並訂定「公共工程採減項發包策略注意事
項」，轉請查照。

說明：

一、依據行政院公共工程委員會（下稱工程會）114年6月12日
工程企字第1140006343號函、114年5月28日工程企字第
11401002621號函及113年8月26日工程企字第11301003221
號函辦理；檢附前揭原函影本及其附件各1份。

二、依旨揭函示，工程流標時，機關應務實檢討預算、工期及
契約條款，倘未經檢討流標原因，即逕予減項發包，屬不
當之作法；如經檢討，確因受限於經費而有減項之需要
者，不應影響工程品質及功能需求。又如經機關評估仍有
減項必要，且減項屬「影響工程品質及功能需求之部分必
要項目」（下稱「部分必要項目」）者，可善用以下採購
策略：得將該等「部分必要項目」納入招標文件供廠商報

價，並於招標文件載明該部分俟機關通知廠商後再予續行施作。

三、前述「…將該等『部分必要項目』納入招標文件供廠商報價…」之採購策略，因未來施作與否、施作時點、預算來源等均具不確定性，爰執行面之疑義事項，經函請工程會於114年6月12日函復相關意見，摘錄重點如下：

(一)該等「部分必要項目」金額應計入採購個案預算金額。

(二)該等「部分必要項目」性質類似開口契約，僅為預估數量，俟預算到位後由機關通知施作，故如未能達成前述「預算到位後由機關通知施作」之契約條件，致履約期限已罄仍無法執行者，因該部分性質類似開口契約採實作實算計價及結算，並依契約約定辦理驗收，尚無須以契約變更方式減作或終止部分契約。


(三)個案工程若屬適用「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」之中長程個案計畫項下工程：

- 1、依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第9點第2項之107年9月21日修正說明，由於公共建設計畫性質與生命週期規劃，各機關更應確實預為或即刻掌握主要工作項目與經費，若有主要工作項目變更或總經費增加者，應於修正報核定後再行續辦。爰若有涉及修正計畫之必要者，應即修正計畫。
- 2、依國家發展委員會訂定「行政院核定重大公共建設修正計畫注意事項」第7點「…計畫總經費不足，不宜採減項發包，並另以後續擴充方式補足工程工項之策

略，以避免修正計畫審議若未獲核定，造成原公共建設計畫無法獲致原計畫目標及效益之情形」。惟若經主管部會檢討，確實屬單純受物價影響致增加經費，須辦理修正計畫之情形，依前揭注意事項第4點，可提報「行政院加速重大公共建設計畫進行小組」討論是否得併行招標。爰工程會表示，該會函示之前提，仍是在符合前述規定下之採購策略。

正本：新北市政府所屬各機關學校及新北市烏來區公所、新北市果菜運銷股份有限公司、新北大眾捷運股份有限公司

副本：新北市住宅及都市更新中心、新北市美術館(均含附件)



本案依分層負責規定授權業務主管決行