
邀請廠商到校勘察現場及確認範圍，並廠商表示有意願興建; 

倘廠商無興建意願，則改報局向中央申請風雨球場。 

確認興建範圍內樹木(可移植、無遮蔽或僅需修剪)、景觀、教學需求、無土地

及限建問題、饋線容量足夠，上述條件皆符合後，召開校務會議決議同意。倘涉

及「樹木處理問 題」，學校除應經校務會議討論決議外，並召開對外說明會，

說明設置基地及未來規劃。 

將自我評估檢核表、校務會議紀、廠
商意願表及興建地之土地謄本報教育
局同意備查及土地容許設置。 
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決標後，倘光電運動場興建位置20公尺內有鄰
近住戶，學校得視情況召開說明會，偕同得標
廠商向里長及里民說明後，再與得標廠商將契
約書公證後由學校報教育局契約備查。 

得標廠商報台電併聯審查取得同意後，再向

經發局申請再生能源發電設備同意備案。 

得標廠商於契約規定期限內將施工圖說及規範提

報學校，校方召集2位外聘委員(體育學會推薦教

授、其他結構技師)並報本局協助書面審查，書

面缺失該善完畢後，報局同意書圖備查。 

廠商備齊相關資料報工務局使用管理科

申請免請領雜項執照許可。 

開始興建、履約管理，並依太陽光電運動場

檢驗項目及檢驗項目表紀錄相關文件。 

併聯試運轉及竣工後，校方召集2位外聘委

員，依委員時間報教育局進行驗收作業，驗

收缺失改善完畢後，再報教育局光電運動場

完工認定同意。 

廠商報經發局設備登記後，向台電申請躉
售電能。另須報工務局竣工備查。 

校方使用及管理場地、廠商日常設備維護，

結案 

教育局同意備查後進行公開標租 
(詳作業手冊 P.11)，並得準用政府採
購法精神辦理。 


